

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp	Obszar działania	Zadania realizowane w ramach obszaru działania	Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi
1.	Wyznaczenie Koordynatorów ds. Dostępności i ogłoszenie do publicznej wiadomości	1. Wyznaczenie koordynatorów oraz nadanie im uprawnień. 2. Publikacja informacji na stronie Gminy Kluczbork 3. Zgłoszenie danych Koordynatorów ds. Dostępności do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – dostepnosc.plus@mfigpr.gov.pl 4. Przekazanie informacji pracownikom UM Kluczbork i jednostek podległych	Burmistrz Informatycy Koordynatorzy Burmistrz	30.09.20 30.09.20 15.09.20 30.09.20	Zrealizowano 28.02.2020 Zrealizowano styczeń 2020
2.	Zebranie danych o obiektach Gminy Kluczbork	<i>(Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zakład Obiektów Komunalnych, Centrum Aktywności Lokalnej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kluczborski Dom Kultury, Administracja Oświaty, Środowiskowy Dom Samopomocy, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Muzeum im. Jana Dzierżna)</i> 1. Wystosowanie pism do jednostek 2. Uzyskanie informacji zwrotnej 3. Aktualizacja uzyskanych informacji	Koordynatorzy	30.09.20	Zrealizowano 28.01.2020
3.	Zamówienie dostosowania istniejącej strony internetowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej		Koordynatorzy Informatycy	23.09.20	

4.	Zapytanie ofertowe w celu dokonania rozpoznania cenowego rynku dla przedsięwzięcia "Wykonanie audytu dostępności dla obiektów Gminy Kluczbork"	1.Wystosowanie pism do jednostek oferujących sporządzenie audytu dostępności 2.Uzyskanie informacji zwrotnej	Koordynatorzy	31.08.20 15.09.20	Zrealizowano 31.08.20
5.	Wykonanie audytu dostępności dla obiektów Gminy Kluczbork"	1.Wykonanie opisu przedmiotu zamówienie 2. Ogłoszenie zapytania ofertowego na stronie internetowej UM Kluczbork 3. Realizacja audytu	1.Koordynatorzy 2.Główny Specjalista ds. Zamówień publicznych 3.Jednostka zewnętrzna wyłoniona w trakcie zapytania		(chyba, że ukażą się rozporządzenia wykonawcze MFiPR)
6.	Przekazanie informacji z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Pracownikom UM Kluczbork i gminnym jednostką organizacyjnym		1.Koordynatorzy 2. Sekretarz	31.08.20	31.08.20
7.	Dokonanie analizy pod kątem dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań zaleconych w audycie dostępności	1.Uzyskanie informacji ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym komunikacyjnym wynikające z zapisów ustawy Art. 6 2. Oszacowanie kosztów przystosowania obiektów o wymagań ustawy	1.Koordynatorzy 2. Szefowie gminnych jednostek organizacyjnych	31.12.20	(chyba, że ukażą się rozporządzenia wykonawcze MFiPR)
8.	Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej	1.Uzyskanie informacji ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym komunikacyjnym wynikające z zapisów ustawy	1.Koordynatorzy 2. Szefowie gminnych jednostek organizacyjnych	31.12.20	(chyba, że ukażą się rozporządzenia wykonawcze MFiPR)

		Art. 7 2. Oszacowanie kosztów przystosowania obiektów o wymagań ustawy			
9.	Monitorowanie działalności jednostek gminnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji oraz	Koordynatorzy	Dwa razy do roku 30.06 i 31.12	(chyba, że ukażą się rozporządzenia wykonawcze MFIPR)
10.	Uzyskanie danych zbiorczych do raportu	1. Wystosowanie pism do jednostek 2. Uzyskanie informacji zwrotnej 3. Aktualizacja uzyskanych informacji	1. Koordynatorzy 2. Szefowie gminnych jednostek organizacyjnych	15.03.21	(chyba, że ukażą się rozporządzenia wykonawcze MFIPR)
11.	Sporządzenie Raportu Zbiorczego	Przekazanie raportu do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta Kluczborka, podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej. Przekazanie Raportu Zbiorczego Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej	Koordynatorzy	31.03.21	31.03.21 (chyba, że ukażą się rozporządzenia wykonawcze MFIPR)
12	Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami a także ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z placówkami Gminy Kluczbork	Umieszczenie na stronach internetowych ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami a także ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z placówkami Gminy Kluczbork	1. Koordynatorzy 2. Informatycy 3. Szefowie gminnych jednostek organizacyjnych	30.09.20	

13.	Wykonanie prac remontowo budowlanych zapewniającej dostosowanie obiektu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej 2. Pozyskanie funduszy 3. Ogłoszenie przetargu na wykonanie zakresu robót 4. Realizacja i rozliczenie zadania 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordynatorzy 2. Główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy 3. Główny specjalista ds. zamówień publicznych 4. Szefowie gminnych jednostek organizacyjnych 	Lata kolejne	
-----	---	--	---	--------------	--

BURMISTRZ

mgr inż. *Jan* *ostaw* *Kielar*